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Voor de Veluwse enclave GEUS hebben de betrokken overheidspartijen afgesproken 
een verkenning uit te voeren in opmaat naar een gebiedsaanpak, waarbij alle opgaven 
in samenhang met elkaar tot een nieuw perspectief moeten leiden. Deze afspraak 
komt mede voort uit het werk van het Living Lab-proces dat begin 2022 is gestart. 
Binnen dit Living Lab GEUS is met een groot aantal organisaties en personen uit het 
gebied over de opgaven voor het gebied gesproken. Ook is al het relevante beleid 
verzameld.

De betrokken overheden willen nu de volgende stap zetten. Er is behoefte aan een 
gestructureerde planmatige aanpak voortbouwend op de resultaten van het Living 
Lab, resulterend in een gebiedsplan voor het gebied. Daartoe is er door de betrokken 
overheidspartijen in samenwerking met Veluwe op 1 een pre-verkenning uitgevoerd 
met als resultaat een intentieovereenkomst tussen de overheidspartijen en deze 
startnotitie voor de uitvoering van de verkenningsfase. 

Deze startnotitie beschrijft de opgaven en doelen voor het gebied, de samenwerking 
om te komen tot een gebiedsplan, de kaders vanuit de overheden en het plan van  
aanpak voor de verkenningsfase.

Opdracht: proces  
en aanpak opstellen

Hoofdstuk 2 beschrijft wat de Veluwse enclave GEUS nu echt kenmerkt.  
Hoofdstuk 3 beschrijft de opgaven, ambities en doelen voor GEUS.  
De kaders vanuit de overheden en de kaders voor de samenwerking staan  
in hoofdstuk 4. Hoofdstuk 5 van deze startnotitie beschrijft het plan van  
aanpak voor de verkenning.

Leeswijzer
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GEUS: enclave op  
de Veluwe
De enclave GEUS is omringd door het Natura 
2000-gebied de Veluwe. De omgeving van de 
enclave kenmerkt zich door heidevelden, bossen, 
vennen, de Staverdense Beek en dorpen met  
omliggende essen. De Staverdense Beek ont-
springt nabij het Uddelermeer, waarna deze  
verder benedenstrooms van naam verandert naar 
de Leuvenumsebeek en ten slotte de Hierdense-
beek tot aan de monding in het Veluwemeer.  
De enclave ligt te midden van twee stuwwallen 
van de Veluwe. De bodem wordt grotendeels  
bepaald door een slecht waterdoorlatende  
kleilaag, ontstaan in de Saale-ijstijd.  
De aanwezige kleilaag in de ondergrond (circa  
8 tot 10 m-mv) maakt dat de enclave en het bij- 
behorende watersysteem kan bestaan. Zonder 
deze kleilaag zou het water via de diepe onder-
grond worden afgevoerd naar de Flevopolders.  
De vochtige heidevelden en broekgebieden aan  
de randen van de Veluwe werden vanaf eind  
19e eeuw op grote schaal omgezet in landbouw-
grond, zo ook de vochtige heide rond Uddel. 

Hierdoor was er een forste uitbreiding van het 
landbouwareaal mogelijk. Dit zorgde voor een  
toename van de bevolking van het gebied. Bij 
Uddel groeide tussen 1800 en 1900 de bevolking 
bijvoorbeeld van 80 naar ca 700 inwoners.  
Vanuit de dorpen Elspeet, Uddel, Garderen en 

Speuld werd al langere tijd landbouwactiviteit 
bedreven op de omliggende essen. Garderen ligt 
op een plateau, een vlak hoog en droog punt van 
het Veluwe massief, bestaande uit een aantal  
droge dalen, laagten in het landschap ontstaan 
door de invloed van smeltende water.

Als je inzoomt op het gebied zie je dat er  
eigenlijk sprake is van meerdere ‘enclaves’  
binnen het natuurgebied met elk hun eigen  
kenmerken. De meeste kernen zijn landbouw  
georiënteerd, Garderen daar en tegen heeft  
een meer toeristisch en recreatief profiel.

In de jaren vijftig van de twintigste eeuw kwam 
de kalvermesterij sterk in opgang in met name 
Uddel en Elspeet. Tegelijkertijd ontstonden er ook 
veevoederbedrijven in het gebied. Hierdoor werd de 
vestiging van kalvermesterijen sterk gestimuleerd. 
Een andere factor waardoor deze concentratie van 
bedrijven is ontstaan is dat in grote boeren- 
gezinnen verschillende kinderen verder wilden met 
een boerenbedrijf. Grond vormde dan al snel een 
beperkende factor. Dit leidde tot een intensiever 
gebruik van de gronden en een sterke toename van 
de intensieve veehouderij. Inmiddels wordt een 
aanzienlijk deel van de vleeskalveren van Neder-
land in dit gebied gehouden (Provincie Gelderland, 
2020). Als gevolg hiervan is de stikstofdepositie  
in het gebied een van de hoogste van Nederland. 

Wat ook kenmerkend is voor het gebied is het  
grote aantal kerken binnen de enclave. In totaal  
zijn het er 12. Het grootste deel van deze kerken 
heeft een bevindelijke geestelijke ligging.
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In dit hoofdstuk beschrijven we eerst de opgaven waar GEUS voor staat. Vervolgens beschrijven  

we de ambitie en doelen waarmee we aan de slag gaan in het gebiedsproces. 

Opgaven, ambitie  
en doelen

3

Opgaven
Per opgave schetsen we kort de problematiek waarmee GEUS te maken heeft  
en waar de partijen binnen GEUS dus voor aan de lat staan.

Toekomstbestendig maken  
van de landbouw 

3.1.1

In GEUS is de stikstofproblematiek in de vorm  
van uitstoot van ammoniak aan de orde. Zoals 
hierboven al beschreven bevindt zich een aan- 
zienlijk deel van de intensieve kalverhouderijen  
in Nederland zich in dit relatief kleine gebied.  
Er is sprake van intensieve veehouderij in met 
name Uddel, Speuld en Elspeet ingesloten door 
natura 2000 gebied. De uitstoot van stikstof van 
deze intensieve landbouw heeft een negatief 
effect op de natuur en leefbaarheid in het gebied.  
Dat maakt dat transitie van de landbouw nood- 
zakelijk is naar vormen van landbouw die toe-

komstbestendig zijn.  De verwachting is dat een 
aanzienlijk deel van de landbouwbedrijven in  
GEUS behoort tot de zogenaamde piekbelasters. 
Hoewel er nog veel onduidelijk is, is het nu nood-
zakelijk om tot een goed perspectief te komen 
voor deze ondernemers en met elkaar na te denken 
wat er moet gebeuren met de bestemming en 
invulling van ruimte, die mogelijk beschikbaar  
zou kunnen komen. Daarbij wordt ook naar 
de potenties en mogelijkheden van andere  
economische activteiten gekeken.

Naast economisch perspectief voor de landbouw 
zien we ook een opgave om voor recreatie  
perspectief te schetsen. De Veluwe is al sinds jaar 
en dag een geliefde bestemming voor recreatief 
gebruik. Daar komt bij dat meer mensen de Veluwe 
ontdekt hebben tijdens de corona periode als 
vakantiebestemming, maar ook door toenemende 

woningbouw rondom de Veluwe waardoor de  
druk op de natuur hoger is geworden. Spreiding  
en bestemmingsmanagement is noodzakelijk. 
Daarbij komt GEUS ook nadrukkelijk in beeld. 
In de transitie van de landbouw kan recreatie  
een rol spelen. 

Recreatief gebruik is  
bedreiging en kans

3.1.2

3.1
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Natuurwaarden staan onder druk en daarmee de 
biodiversiteit. Er vinden NDA (natuurdoelanalyses) 
plaats die meer inzicht gaan geven in de aard en 
omvang van deze opgave. In het algemeen kan 
gesteld worden dat de natuur last heeft van ver- 
zuring, vermesting, verdroging en versnippering. 
De ophoping van stikstof in de bodem speelt daar 
een belangrijke rol in. Verdroging versterkt de 
gevoeligheid voor andere stressfactoren zoals 
verzuring en vermesting. Ook vanwege klimaat- 
verandering, met steeds vaker voorkomende  

droge zomers en piekbuien, is water vasthouden 
in het gebied een belangrijke opgave. Lange tijd 
heeft de focus gelegen op water zo snel mogelijk 
afvoeren. Het watersysteem zal zo ingericht  
moeten worden dat er voldoende water beschik-
baar blijft in droge perioden en het grondwaterpeil 
in natte perioden aangevuld kan worden. 

Door een groot deel van GEUS loopt de langste 
beek van de Veluwe (25 km), de Staverdensebeek/
Leuvenumsebeek/Hierdensebeek. Deze ontspringt 
bij het Uddelermeer en mondt uit in het Veluwe- 
meer. De beek is in de loop der eeuwen op diverse 
plekken vergraven en gekanaliseerd. Zo werd het 
land ook in nattere perioden begaanbaar. De beek 
heeft een belangrijke functie voor de waterbe-
schikbaarheid en de ecologie in het gebied.  
Het toekomstbestendig inrichten van dit beek- 
systeem kan daarom een sleutelrol spelen in de 
ontwikkeling van GEUS.

Zowel de kwaliteit van het oppervlaktewater  
als van het grondwater verslechtert door af- 
spoeling van mest, gewasbeschermingsmiddelen, 
chemische verontreiniging en riool overstorten 
tijdens piekbuien. De KRW (Kaderrichtlijn Water) 
doelen voor de beek worden op dit moment niet 
gehaald vanwege de chemische toestand. Herstel 
van de waterkwaliteit is dus een belangrijke  
opgave voor het gebied.

Natuur en watersysteem 
staat onder druk

Een vitaal platteland wordt ook bepaald door  
vitale kernen. In dit geval Garderen, Elspeet, Uddel 
en Speuld. Op dit moment zijn er niet voldoende 
woningen voor starters en ouderen om in de  
‘eigen’ kern te kunnen blijven wonen. Door het  
vertrek van deze doelgroepen wordt de leefbaar-
heid van de kernen aangetast. Leefbaarheid wordt 

ook bevorderd als op gepaste wijze economische 
activiteiten kunnen worden toegevoegd. Hoewel 
het voorzieningenniveau verschilt per kern, is het  
in alle kernen een uitdaging om deze op niveau  
te houden dan wel te brengen. Mobiliteit,  
bereikbaarheid en verkeersveiligheid zijn  
daarbij ook onderwerpen. 

Leefbaarheid in de kernen  
staat onder druk

3.1.3

3.1.4
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Ambitie en doelen
In deze paragraaf vertalen we de opgaven naar de ambitie voor GEUS en 

de doelen waarmee we aan de slag gaan om de opgaven op te pakken.

Dit is de ambitie voor het gebied zoals die in het 
Living Lab GEUS is geformuleerd. Met de opgaven 
in het achterhoofd werken we aan de hand van de 
volgende thema’s doelen uit:

• Economische perspectieven: landbouw 
• Economische perspectieven: recreatie
• Herstel water en natuur
• Leefbaarheid van het landelijk gebied
• Het verhaal van GEUS

Bij de uitwerking van de doelen zijn klimaat- 
adaptatie en –mitigatie, energietransitie en  
het bouwen aan de kwaliteit van het landschap 
randvoorwaardelijk. We lichten de opgaven 
hieronder toe en koppelen daar doelstellingen  
aan. In hoofdstuk 5 gaan we nader in op het  
plan van aanpak per opgave om de doelstellingen 
te realiseren.

De transitie van de landbouw en met name de 
intensieve landbouw, is een belangrijke aanjager 
voor de noodzaak tot het schetsen van een nieuwe 
perspectief voor het gebied. Het is noodzakelijk 
om met elkaar toe te werken naar een toekomst-
bestendig landbouwsysteem dat duurzaam is 

ingericht en een goed verdienmodel biedt voor de 
agrariër. Andere economische activiteiten kunnen 
daarbij ook worden betrokken. Dat moet zorgen 
voor een vermindering van schadelijke uitstoot van 
ammoniak, verbetering van bodem, lucht en water 
en een vergroting van biodiversiteit. 

Economische perspectieven: landbouw

“Een leefbare en vitale enclave, waarin sociaal- 
economische en maatschappelijk wensen en  
ontwikkelingen in evenwicht zijn met een gezond  
water en bodemsysteem en een robuuste natuur” 

Daarmee komen we tot het volgende doel: 

Het stimuleren van multifunctionele landbouw, regeneratieve landbouw, natuur inclusieve 
landbouw, kringlooplandbouw en biologische landbouw moet leiden tot een toekomst-
bestendig landbouwsysteem en een positie voor de agrariër in de landbouwketen met 
perspectief op een goed verdienmodel. 

3.2.1

3.2
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Economische perspectieven:  
recreatie
Recreatie is een belangrijke economische pijler 
op de Veluwe. Recreatief gebruik veroorzaakt druk 
op de natuur, flora en fauna. Tegelijkertijd biedt 
het ook kansen. Veluwe-op-1 werkt voor de hele 
Veluwe aan bestemmingsmanagement.  
Daarbij is recreatiezonering een belangrijke  
randvoorwaarde. Daarmee wordt de recreatieve 
druk op de kwetsbare natuur lager en kunnen de 
recreatieve mogelijkheden van het agrarisch  

gebied en de dorpskernen van GEUS verkend  
worden. De toeristische ontwikkeling richt zich  
op die doelgroepen die de natuur en de identiteit 
van het gebied respecteren. Multifunctionele 
landbouw kan aan deze ontwikkeling bijdragen. 
Daarmee benutten we de economische kansen  
van recreatie en kan het voorzieningenniveau  
in de dorpen op peil blijven. 

Het verbeteren van de balans tussen recreatie/recreatief gebruik,  
landbouw, landschap en natuur binnen GEUS. 

Herstel natuur en watersysteem
Herstel en verbeteren natuurwaarden is  
noodzakelijk om tot een robuust natuurlijk  
systeem te komen in GEUS. Omgaan met  
water en bodem is een sturend inrichtings- 
principe voor het toekomstig grondgebruik  
en het mogelijk maken van functies in het  
gebied. We zetten daarom in op: het herstel  

en de verbetering van de natuur en natuurlijke  
beeksystemen (Hierdense/Staverdense Beek),  
op aanvullen van het grondwater en verbetering 
van de waterkwaliteit en klimaatadaptie (water 
vasthouden, tegengaan droogte, omgaan met  
extremen) ten behoeve van mens, dier en plant. 

Herstel en verbetering van natuur, biodiversiteit, waterkwaliteit  
en waterbeschikbaarheid in GEUS. 

Daarmee komen we tot het volgende doel:

Daarmee komen we tot het volgende doel:

3.2.3

3.2.2
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Leefbaarheid kernen in  
landelijk gebied
De vraagstukken binnen de vier grotere kernen van 
GEUS verschillen. De gemeenschappelijke deler 
zit op de behoefte aan woningbouw en een goed 
voorzieningenniveau in de kern. De ene kern is al 

verder dan de ander met een plan daarvoor.  
Gezamenlijk optrekken daarin om een stap  
verder te komen heeft meerwaarde. 

In de kernen Garderen, Elspeet, Speuld en Uddel worden betaalbare huur- en koop- 
woningen toegevoegd voor jongeren en ouderen en is het (basis) voorzieningenniveau  
op orde (supermarkt, school, zorg, cultuur en bereikbaarheid). 

Het gezamenlijke verhaal
Er ligt een rijke historie in dit gebied: vanuit het 
ontstaan van het landschap, de ontginning door 
bewoners. Religie en onderlinge betrokkenheid 
speelt in dit gebied een belangrijke rol. Het is van 
belang in de aanpak en in de analyse en oplossings- 
richtingen zo goed mogelijk aan te sluiten op de 

sociaal culturele identiteit van de bewoners. 
Hierdoor ontstaan plannen met draagvlak en 
wordt het van de mensen. We zien de culturele  
identiteit als kader voor toekomstige  
ontwikkelingen.

Historie en identiteit van het gebied benutten om doelen  
van GEUS te bereiken.

Daarmee komen we tot het volgende doel:

Daarmee komen we tot het volgende doel:

3.2.4

3.2.5
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3.2 Integratie LivingLab,  
Leader en Regiodeal
Overheidspartners voeren in samenwerking met 
elkaar regie op de ruimtelijke doorvertaling van 
alle opgaven. Veluwe-op-1 is hierbij samenwer-
kingspartner. Daarom hebben de overheidspartijen 
de intentie uitgesproken hierin samen te willen 
optrekken. Dat doen ze ook met alle andere betrok-
ken partijen in het gebied. Het bottom-up proces 
dat ontwikkeld is in het LIVINGLAB houden we 
vast in het te volgen gebiedsproces. 

Ook de lopende initiatieven van Leader en  
Regiodeal zijn geïntegreerd. De inzet van lokale 
werkgroepen en LEADER middelen versterken het 

proces. In het kader van LEADER is een aanvraag 
ingediend bij de provincie. Via LEADER worden 
middelen ter beschikking gesteld aan particuliere 
initiatieven binnen GEUS die bijdragen aan de 
hiervoor genoemde doelen. Deze aanvraag en de 
daaruit voortkomende projecten maken daarmee 
logischerwijs onderdeel uit van dit proces. 

Datzelfde geldt voor de REGIODEAL:  
“LivingLab: Verleden-Heden-en de Toekomst  
voor het gebeid GEUS”. Dit projectplan is voor  
de fase verkenning volledig geïntegreerd in  
deze gebiedsaanpak.

4.1

Van Living Lab naar  
programma-organisatie
De samenwerking in GEUS is ontstaan vanuit het 
Living Lab GEUS waarin op basis van vertrouwen, 
gezamenlijkheid en transparantie werd gewerkt 
aan een nieuw duurzaam toekomstperspectief 
voor de enclave. Er is binnen het Living Lab een 
gebiedsteam GEUS ontstaan, bestaande uit  
ambtenaren van alle betrokken overheden.  
De netwerkorganisatie Veluwe-op-1 is eveneens 

betrokken. Dit team heeft inmiddels een band  
opgebouwd met de samenleving in GEUS en  
zijn het gezicht van ‘de overheid’. In het proces  
om te komen tot een gebiedsplan houden we  
deze manier van werken vast. De ervaringen  
en resultaten van het Living Lab benutten we  
om te komen tot een gebiedsgerichte aanpak. 

Komen tot een gebiedsplan 
GEUS en Kaders
In dit hoofdstuk gaan we in op de samenwerking binnen GEUS, hoe die is ontstaan vanuit  
het Living Lab GEUS tot de programma organisatie waar we naartoe willen. We schetsen  
het proces om van deze pre-verkenning tot het uiteindelijke gebiedsplan voor GEUS te komen.  
We beschrijven ook de kaders waarmee we binnen GEUS te maken hebben.

3.24.2

4
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3.2 Waar werken we naar toe
Het uiteindelijke resultaat van dit proces is een 
leefbaar en vitaal GEUS. Deze startnotitie vormt 
samen met de intentieovereenkomst tussen de 
overheidspartijen de start voor de verkennings- 
fase. Die verkenningsfase levert vervolgens een 
door het gebied gedragen ambitiedocument op.  
Het ambitiedocument bestaat uit een integrale 

visie en plan op hoofdlijnen, ontwikkelstrategie 
en samenwerkingsovereenkomst. Met het 
ambitiedocument start medio 2024 de uitwerking 
en uitvoering van projecten en maatregelen.  
Dit gebeurt fasegewijs en zal 10-15 jaar in beslag 
nemen. In onderstaande figuur is dit proces  
schematisch weergegeven in de tijd. 

4.3

Kaders
Perspectieven voor GEUS moeten passen binnen 
landelijke kaders (Nationaal Programma Lande-
lijk gebied (NPLG) en Nationale Omgevingsvisie 
(NOVI)), provinciale kaders (Vitaal Landelijk  
Gebied Gelderland (VLGG) en Provinciale  
Omgevingsvisie (POVI)), kaders vanuit het 

waterschap (Blauwe Omgevingsvisie (BOVI)) en 
gemeentelijke kaders (gemeentelijke omgevings-
visies (GOVI) en dorpsvisies). Daarmee borgen  
we planologische samenhang en aanspraak op  
investeringsgelden. Hieronder lichten we de 
kaders kort toe. 

3.24.4

Nationale kaders
Het Nationaal Programma Landelijk Gebied 
(NPLG) bepaalt de opgaven voor de kerndoelen 
natuur (inclusief stikstof), water en klimaat.  
De rijksoverheid wil met het NPLG vóór 2030 de 
natuur versterken, de waterkwaliteit verbeteren  
en meer doen tegen en vroegtijdig anticiperen  
op klimaatverandering. Het NPLG gaat samen 
met provincies, waterschappen, gemeenten en 
maatschappelijke partners, grondeigenaren en 
grondgebruikers op zoek naar gebiedsgerichte 
oplossingen per gebied. 

Het NPLG wordt belangrijk voor financiering  
van de uitvoering van het gebiedsplan GEUS.  
Het Transitiefonds Landelijk Gebied en mogelijk 
andere rijksfondsen vormen de financiële basis.

De nationale omgevingsvisie (NOVI) bevat de 
lange termijnvisie van het rijk op de toekomstige 
inrichting van het land. Het gaat daarbij om  
opgaven in het kader van de klimaatverandering 
en energietransitie, de woningbouw, de mobiliteit 
en infrastructuur, natuur en biodiversiteit.

4.4.1
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Provinciale kaders
De Gelderse bijdrage aan het NPLG is het Vitaal 
Landelijk Gelders Gebied (VLGG, voorheen GLPG). 
Gedeputeerde Staten stellen uiterlijk juli 2023  
een eerste versie van het provincie dekkend  
gebiedsprogramma vast. In het VLGG wordt  
op systeemniveau van Veluwe en Valleien  
beschreven op welke manier de doelen uit het 
NPLG en het Programma Stikstofreductie en  
Natuurverbetering (PSN) worden uitgewerkt.  
In 7 regio arrangementen komen Vitaal Gelders 

Landelijk Gebied- doelen samen met energie-
transitie, gezonde en veilige leefomgeving,  
leefbaarheid en verstedelijkings-ontwikkeling  
van stad en land. GEUS valt in 4 van de 7 regio 
arrangementen. Het gebiedsproces in GEUS  
loopt vooruit op de andere gebieden in Gelderland. 
In de provinciale omgevingsvisie, Gaaf Gelderland! 
staan zeven ambities voor een duurzaam, krachtig 
en verbonden Gelderland. De waarden gezond, 
veilig, schoon en welvarend staan centraal.

Kaders van het waterschap
In de Blauwe Omgevingsvisie 2050 en het Blauwe Omgevingsprogramma (BOVI en BOP)  
van het waterschap Vallei en Veluw staat het belang van de Veluwe en de flanken van de Veluwe  
voor de transitie naar een duurzame ontwikkeling van het waterbeheer (brongericht, gebiedsgericht  
en actorgericht).  Specifiek voor GEUS is het doel vanuit de BOVI: behoud en versterken van de  
grondwateraanvulling.  
 
In het BOP staat dit uitgewerkt in de volgende onderdelen:   
• Verbeteren bodemkwaliteit door toevoegen organische stof in Uddel/ Elspeet; 
• Combinatie circulaire, natuur inclusieve landbouw en beter vasthouden en  
 schoonhouden van water (klimaatmantels) in enclave Uddel/Elspeet; 
• Verkenning mogelijkheden vasthouden en infiltreren rond Hierdense Beek en Uddelermeer,  
 inclusief realisatie natte Natura 2000-Veluwe doelen en stikstofopgave; 
• Verkenning met partners van mogelijkheden grondwateraanvulling op de Veluwe  
 door  aangepast bos en bodembeheer.

Gemeentelijke kaders
GEUS valt in vier gemeenten: Barneveld, Ermelo, 
Apeldoorn en Nunspeet. Elk van deze gemeenten 
heeft een omgevingsvisie opgesteld of is hiermee 
bezig. Daarnaast zijn alle gemeenten bezig met 
plannen voor hun eigen kern in het gebied. Het is 
nog verschillend hoe ver die plannen zijn. Zo heeft 

Uddel al een dorpsvisie, maar is Speuld nog druk 
bezig met het opstellen daarvan. Voor Garderen 
is een start gemaakt met de uitvoering van de 
Dorpsvisie. Ook zijn de bestemmingsplannen en 
straks de omgevingsplannen van de gemeenten 
bepalend voor ontwikkelingen in het gebied.

4.4.2

4.4.3

4.4.4
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4.5 Kaders die nog bepaald  
moeten worden
Er is ook nog een aantal ontbrekende kaders.  
Zo is nog niet duidelijk welke precieze taakstelling 
GEUS heeft als het gaat om terugdringen van de 
stikstof. Het Landbouwakkoord is nog in de maak, 
waarin afspraken worden gemaakt tussen het  
rijk en de landbouwsector om tot een nieuw  
perspectief te komen. 
 
Het Rijk en de provincie zijn nog bezig met het  
definitief bepalen en opstellen van instrumenten 
om perspectief te geven aan de landbouw.  
Het gaat onder meer om de uitvoering van  
de beëindigings- en/of aankoopregelingen  

(LBV+, LBV, MGA2). Dit loopt parallel aan het 
proces van het gebiedsplan GEUS. Vanwege de 
ligging van GEUS is de verwachting dat met  
name de piekbelastersaanpak een grote impact  
zal hebben op het gebied. De verwachting is dat 
deze aanpak in april van start gaat. Op dit moment 
ligt de regeling voor goedkeuring in Brussel.  
Ook moet de provincie nog bepalen hoe groot  
het overgangsgebied wordt binnen GEUS. 
Door deze zone te bepalen draagt deze bij  
aan robuust systeem herstel van de Veluwe.  
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Processtappen Verkenningsfase
Het voorstel is om het gehele proces in 4 stappen uit te voeren. 

3.25.1

Plan van aanpak  
verkenning
Het resultaat van de verkenningsfase is een door het gebied gedragen integrale visie en plan op 
hoofdlijnen en een ontwikkelstrategie op. Tussen de overheidspartijen wordt een bindende samen- 
werkingsovereenkomst opgesteld om de realisatie te borgen. In dit plan van aanpak beschrijven we  
de processtappen die we tijdens de verkenningsfase doorlopen. Daarna beschrijven we per opgave  
en doel de aanpak op hoofdlijnen. We beschrijven hoe de programma-organisatie eruit ziet.

Optimale oplossingen per opgave
Per opgave gaat een werkgroep inventarisaties 
en analyses uitvoeren en meest optimale oplos-
singen bedenken om de doelstellingen van die 
opgave te realiseren. Deze werkgroep bestaan 
uit de belanghebbende partijen die een directe 
betrokkenheid en verantwoordelijkheid hebben bij 
de opgave, ondersteund door deskundigen vanuit 
de overheden en in te huren externe bureaus. 
De analyses zijn bedoeld om tot maatregelen te 

komen, deze te beargumenteren en te prioriteren. 
Iedere werkgroep heeft de opdracht de meest opti-
male oplossingen voor de opgave te ontwikkelen. 
De analyses vormen daarmee de input voor het 
participatieproces om te komen tot voorstellen. 
Deels kunnen we gebruik maken van al eerder 
uitgevoerde analyses. Ontwerpkracht en schetsen 
van (visuele) perspectieven is van belang.

Integratie
De (optimale) oplossingen van de verschillende 
opgaven worden samengebracht en tot integrale 
voorstellen verwerkt en met alle deelnemers aan 
de werkgroepen (de gebiedstafel) besproken.  
 
Hiertoe wordt een kleine werkgroep integratie 
geformeerd bestaande uit enkele deelnemers 
van de werkgroepen uit stap 1. Deze werkgroep 
voegt de voorstellen samen en komt tot de eerste 
integrale voorstellen voor de visie en de inrichting 
van het gebied GEUS. In deze fase brengen we in 
kaart welke oplossingen elkaar kunnen verster-

ken, welke oplossingen elkaar in de weg zitten 
en waar keuzes gemaakt moeten worden. En wat 
voorstellen zijn die nergens op hoeven te wachten 
(no-regret).  
 
Naar verwachting komen er verschillende  
scenario’s op tafel in deze fase. Het resultaat van 
deze stap leggen we voor aan de gebiedstafel: 
alle deelnemers uit de werkgroepen van stap 1. 
Aan de gebiedstafel wordt het geïntegreerde 
beeld getoetst en besproken.

5

Stap 1

Stap 2
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Advies aan stuurgroep en adviesraad
De laatste stap in dit proces is dat de discussies 
uit de vorige stap worden verwerkt tot een concept- 
advies om voor te leggen aan de stuurgroep. 
Hierin staat de visie, het plan op hoofdlijnen en de 
ontwikkelstrategie. Deze wordt aan de stuurgroep 
en de adviesraad aangeboden ter bespreking.  
 
Aan de stuurgroep wordt tevens een samen- 
werkingsovereenkomst voorgelegd voor de ver-
dere uitwerking van het plan. Het resultaat wordt 
ter besluitvorming aan colleges, gemeenteraden, 
staten en bestuur waterschap voorgelegd. 

De processtappen worden in het volgende  
schema weergegeven in de tijd. Hierbij past  
de opmerking dat, gelet op de complexiteit  
van het proces, de wijzigende kaders en de vele  
betrokkenen, er meer tijd zal worden genomen 
indien het proces daarom vraagt en zo nodig  
aanpassingen in de aanpak worden aangebracht. 

Goede communicatie hierover met alle  
betrokkenen is daarbij van belang, want een  
goed proces met betrokkenheid en draagvlak  
staat centraal.

Integratie tot advies 
In deze stap gaat de kleine werkgroep aan de  
slag met de resultaten van de discussies uit  
stap 2. Nu is het aan de orde om tot een advies  
te komen voor zowel de visie als voor het plan  
op hoofdlijnen. Daaraan wordt toegevoegd een 
ontwikkelstrategie en een investeringsraming 
waarbij rekening is gehouden met de onderlinge  
samenhang tussen de projecten en maatregelen. 

Het is ook in deze fase te verwachten dat er 
meerdere scenario’s worden benoemd, afhankelijk 
van de visie en de te stellen prioriteiten. Ook is 
rekening te houden met een extra terugkoppeling 
als het proces daar om vraagt. Dit resultaat  
wordt opnieuw met de gebiedstafel besproken.  
Vervolgens worden de voorstellen voorgelegd  
aan de samenleving van GEUS in een brede  
uitnodiging. 

Stap 3

Stap 4

Adviesraad GEUS

2e Werkgroep integratie

1e Gebiedstafel integratie: alle deelnemerswerkgroepen

2e Gebiedstafel concept advies

Slotevent: brede uitnodiging samenleving

Stuurgroep GEUS: go

Adviesraad GEUS Stuurgroep GEUS

Stap 1

Stap 2

Stap 3

Stap 4

1e Werkgroep integratie: afvaardiging uit werkgroepen

Voorbereiding en Startevent samenleving

Tussenevent: brede uitnodiging samenleving

April

Juni

Augustus

September

December

Januari  2024

Februari 2024

Werkgroep Werkgroep Werkgroep Werkgroep Werkgroep
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3.2 Programma-organisatie
Voor de uitvoering van de verkenning is een  
(tijdelijke) programmaorganisatie van belang.  
Daarin wordt de samenwerking tussen de partijen 
vormgegeven en kan regie worden gevoerd vanuit  

de overkoepelde ambitie en doelstellingen.  
Hieronder lichten we elk overleggremium  
toe uit bovenstaand plaatje. Daarbij gaan  
we in op de rol en taak van dat overleg. 

5.2

Stuurgroep

De stuurgroep bestaat uit de bestuurders van  
de provincie, het waterschap en de gemeenten.  
Zij zijn eindverantwoordelijk voor de besluit- 

vorming die moet plaatsvinden m.b.t. het  
programma om te komen tot het gebiedsplan.

Adviesraad
Daarnaast komt er ook adviserend overleg waarin 
de bestuurders van de overheden overleggen met  

belangenorganisaties zoals Veluwe op 1,  
LTO, milieuorganisaties, TBO’s en dorpsraden.

Ambtelijk opdrachtgeversoverleg
Het opdrachtgeversoverleg is samengesteld uit 
managers van gemeente, provincie en waterschap. 
Zij zorgen dat de programmaorganisatie optimaal 
wordt gefaciliteerd, onder andere met financiële 

middelen en menskracht. Daarbij sturen ze  
ook op de reikwijdte, mijlpalen, voortgang,  
enzovoort. De programmamanager bereidt  
het opdrachtgeversoverleg voor. 

Gebiedstafel

Adviesraad (overheden en 
 belangenorganisaties)

Programma manager

Ambtelijk opdrachtgevers

Projectleider gemeente Apeldoorn

Werkgroep economisch  
perspectief landbouw

Projectleider Veluwe op 1

Werkgroep economisch  
perspectief recreatie

Projectleider Waterschap

Werkgroep herstel natuur  
en watersysteem

Projectleider gemeenten

Werkgroep  
leefbaarheid

Expertgroep vanuit  
overheden

Uitvoeringsorganisatie
regelingen agrariërs

Stuurgroep (provincie,  
waterschap, gemeenten)

Communicatie  
werkgroep

Programma team
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Programmateam
In het programmateam werken de projectleiders 
van de verschillende werkgroepen samen en vindt 

afstemming plaats. De programmamanager heeft 
de regie en coördinatie over het totale programma. 

Werkgroepen
Uitwerking van de doelen vindt met de belangen-
organisaties plaats in de werkgroepen. Hiervoor 
hebben we de aanpak per doel beschreven, maar 
ook welke partijen betrokken worden door de  

projectleider van het betreffende thema.  
De projectleiders van de werkgroepen zijn  
afkomstig van de betrokken overheidspartijen. 

De komende periode zullen vanuit Rijk en provin-
cie  beëindigings- en aankoopregelingen worden 
gepubliceerd. De feitelijke uitvoering van deze 
regelingen worden door Rijk en provincie gedaan. 

Op het moment dat regelingen worden  
gepubliceerd zal een afstemming met het  
gebiedsproces plaatsvinden. 

Relatie gebiedsproces GEUS en  
uitvoeringsorganisatie regeling agrariërs

Gebiedstafel
We gaan werken met een gebiedstafel: hierin zijn 
alle belangenorganisaties die in de verschillende 
werkgroepen deelnemen vertegenwoordigd.  
Met deze gebiedstafel worden procesafspraken 
gemaakt en worden de integrale voorstellen voor 

de visie en het plan op hoofdlijnen gemaakt.  
Deze gebiedstafel bespreekt altijd eerst de  
plannen voordat ze naar het besluitvormende 
overleg van de overheden gaan.

Expertgroep 
De overheden brengen hun experts onder in een 
integrale expertgroep die voor het hele gebied aan 
de slag gaat. Zo kan een ecoloog van de gemeente 
Apeldoorn ook werk verrichten voor de gemeente 

Barneveld en een specialist van de provincie  
voor het waterschap etc. Deze experts brengen 
kennis in en zijn adviserend. 



18

Werkgroep communicatie

LEADER
Er is een mogelijkheid dat via het Europese programma LEADER lokale initiatieven gefinancierd kunnen  
gaan worden vanaf 2024 in GEUS. De overheden binnen GEUS hebben zich bestuurlijk gecommitteerd  
aan de LEADER-aanvraag. Als deze aanvraag goedgekeurd wordt, krijgen lokale gebiedspartijen de  
mogelijkheid om zelf projecten te initiëren, die optimaal bijdragen aan het fysiek sociale fundament  
van het vitale landelijk gebied van de toekomst. 

Deze worden dan door LEADER gefinancierd. Meerdere initiatieven die passen bij LEADER  
zijn al door het gebied in gang gezet, denk aan: 
• Creëren van landbouwperspectief door inzet van natuur inclusieve landbouw; 
• De ontwikkeling van korte ketens als nieuw verdienmodel; 
• Ontwikkeling van het belevingsgebied Veluwe in relatie tot recreatie;  
• Bijdragen aan de energietransitie van onderaf (bijvoorbeeld Uddel energiek);  
• Het geven van uitvoering aan onderdelen van de vitaliteitsagenda Uddel; 
• Het versterken van de samenwerking tussen de vier dorpen.

Regiodeal
Gemeente Apeldoorn en het Waterschap Vallei en 
Veluwe hebben samen in het kader van de regio-
deal een aanvraag ingediend voor het projectplan 
Veluws Verleden Verdiept in GEUS.  

Deze aanvraag is gehonoreerd. De eerste  
stappen (verkenning en analyse) zijn volledig  
in dit gebiedsproces geïntegreerd. 

Een communicatiewerkgroep, bestaande  
uit communicatieadviseurs van de betrokken  
overheden, ondersteund door een communicatie-
bureau voert de regie op de communicatie t.a.v. 

het gebiedsproces, de communicatie met  
de samenleving en ontwikkelt de daarvoor  
in te zetten communicatiemiddelen.
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Betrekken samenleving
Zoals hiervoor al beschreven betrekken we de 
vertegenwoordigers en organisaties in de thema- 
groepen en gebiedstafel. Deze ontvangen een 
persoonlijke uitnodiging om deel te nemen, veel 
van deze zijn al betrokken in het ontwikkelen 
van huidige aanpak. Daarnaast willen we ook de 
samenleving in GEUS betrekken: de inwoners, 

ondernemers en lokale instellingen die niet in 
een werkgroep zitting nemen. Binnen de bredere 
doelgroep zijn diverse groepen te onderscheiden. 
Een specifieke doelgroep die extra aandacht nodig 
krijgt in de communicatie is die van de jongeren 
(16 -27 jaar). Hiervoor ontwikkelen we een aparte 
communicatiestrategie. 

Doel
Doel van de brede communicatie is het op de 
hoogte houden en betrekken van deze brede groep, 
dat ze weten bij wie en hoe ze inbreng kunnen 
leveren, meekomen in de manier van denken over 
ontwikkelingen, met uiteindelijk een gebiedsplan 
als resultaat waar mensen zich in kunnen vinden 

en hun voordeel mee kunnen doen. Het doel voor 
jongeren is daarnaast om een afvaardiging te 
krijgen voor in themagroepen of als aparte groep 
om te reflecteren op de plannen die ontwikkeld 
worden. 

Participatie en communicatie
Werken aan de gebiedsaanpak GEUS is van begin tot eind een samenwerkingstraject.  
Samenwerking tussen overheden, samenwerking van overheden met gebiedspartners  
en samenwerking tussen gebiedspartners. 

Belangrijke uitgangspunten voor de participatie zijn: 
• Het is een proces van onderop: gebied en de mensen staan centraal; 
• De deelnemers aan het proces doen mee zonder last en ruggespraakverplichting  
 met hun achterbannen; 
• Alle inbreng wordt geregistreerd en verantwoord: hoe komt het terug in de voorstellen  
 en zo niet, waarom niet; 
• De participatie wordt separaat gerapporteerd; 
• Tijdens het proces worden geen bestuurlijke standpunten gevraagd.

5.3
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Aanpak
Op een drietal momenten nodigen we de  
brede doelgroep (samenleving GEUS) uit  
voor een bijeenkomst over de gebiedsaanpak:  
bij de aftrap; tussentijds om te reflecteren  
op de plannen in de maak; en aan het einde,  
vlak voordat we het resultaat bestuurlijk  
voorleggen. Daarnaast houden we de brede 

doelgroep tijdens het hele proces op de hoogte 
via diverse communicatiekanalen, zoals website, 
nieuwsbrief, lokale media en sociale media van de 
betrokken overheden. Er zullen hiervoor een aantal 
communicatiemiddelen aanvullen ontwikkeld  
worden, zoals een animatie over de gebiedsaanpak, 
posters en een huis aan huis flyer. 

3.2 Begroting5.4

Voor de uitvoering van dit proces bedragen  
de plan- en proceskosten € 1.7 mln.  
Dat is inclusief de personele inzet vanuit  
de betrokken overheidspartijen. 
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Bijlage: aanpak per opgave

Elke werkgroep heeft een eigen opgave om uit  
te werken. Dat gebeurt min of meer op dezelfde 
manier, namelijk door te inventariseren, analyses 
uit te  voeren, maar ook op participatieve wijze 
informatie op te halen uit het gebied. In deze  

paragraaf beschrijven we per werkgroep hoe  
de aanpak op hoofdlijnen eruit ziet. In het na- 
volgende beschrijven we een aanpak per opgave.  
De werkgroep krijgt daarin ruimte tot nadere  
aanpassingen en aanvullingen van de aanpak. 

Economische perspectieven: landbouw

Het stimuleren van multifunctionele landbouw, regeneratieve landbouw, natuur  
inclusieve landbouw, kringlooplandbouw en biologische landbouw moet leiden 
tot een toekomstbestendig landbouwsysteem en een landbouwketen met  
perspectief op een rendabel verdienmodel voor de agrariër. 

Om bovenstaand doel te bereiken gaan we aan de slag met de volgende onderwerpen:
• Grip op de bestaande agrarische sector – weten waar je vandaan komt;
• Visie op toekomstbestendige landbouw (scenario ontwikkeling);
• Onderzoek- en experimenteerruimte voor nieuwe vormen van landbouw;
• Haalbaarheidsonderzoeken implementatie toekomstbestendige landbouw  
 ((planologische) wet- en regelgeving, verdienmodel).

Aanpak

De basis in beeld: We brengen voor heel GEUS in beeld hoe de huidige agrarische sector eruit  
ziet. Dat vraagt om een uitgebreide inventarisatie. De start is het uitvoeren van een complete 
inventarisatie van bedrijfsgegevens, die veelal beschikbaar is in de databases van gemeenten  
en omgevingsdiensten.  
 
We denken nu aan inzicht in:
• Aantal en type agrarische bedrijven;
• Grondgebruik;
• Veebezetting;
• Vergunningen;
• Stikstofuitstoot; (hoe functioneert het systeem/wat zijn de onderlinge relaties  
 in het gebied tussen bedrijven en irt bouwplan). 

Tegelijkertijd bouwen we aan goed contact tussen overheid en agrarische ondernemers.

Bijlage



Landschapssysteemontwerp: Op basis van het 
principe water en bodem sturend, geven we  
richting aan de ontwikkeling van het landschap en 
de functionaliteit ervan. Herstel van het natuurlijk 
systeem ligt aan de basis van deze landschapsont-
wikkeling en landbouw is een belangrijke functie 
die zich hierop aansluitend gaat ontwikkelen.  

Middels een scenariostudie brengen we in beeld 
welke vormen van toekomstbestendige landbouw 
mogelijk zijn, wat nodig is voor een duurzaam
verdienmodel voor de agrariër, kritische succes- 
factoren, adviezen en instrumentarium waar  
we op in moeten zetten na de verkenningsfase.  
We gebruiken de ervaringen opgedaan in het  
Living Lab GEUS en onderzoeken die in opdracht 
van de provincie zijn uitgevoerd.

Milieusysteemontwerp: Middels ontwerpend  
onderzoek gaan we de bandbreedtes voor  
ontwikkeling van de landbouw uitwerken, met 
daarbij de gevolgen op o.a. de stikstofuitstoot.  
Het betreft alle agrarische bedrijven met dieren.  
In GEUS gaat het om melkveehouders, kalver- 
houders en pluimveehouders.  

We werken diverse scenario’s uit, doorgerekend 
voor stikstof en daarmee inzichtelijk wat de  
effecten op de omgeving zijn. 
  
Als de kaders voor natuur, water, klimaat  
(en landbouw) bekend zijn, is het snel mogelijk  
om de scenario’s voor milieu en landbouw met 
elkaar te integreren in de visie op hoofdlijnen. 
Hiermee komt vanuit het gebied de toekomst  
voor landbouw in GEUS op tafel.  

We betrekken hier de volgende partijen bij:  
agrariërs uit het gebied, LTO, Vereniging van  
melkveehouders, Agractie, FDF, VNO-NCW,  
kennisinstellingen, Kennisplatform NFL,  
Agrarisch collectief Veluwe, Omgevingsdiensten.

Bijlage
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Economische perspectieven:  
recreatie

Verbeteren van de balans tussen recreatie/recreatief gebruik,  
landbouw, landschap en natuur binnen GEUS. 

Om bovenstaand doel te bereiken gaan we aan de slag met de volgende onderwerpen: 
• Nieuwe balans recreatie en natuur; 
• Omgaan met verhoogde druk ; 
• Impuls recreatie op leefbaarheid en economie; 
• Kansen voor dag- en verblijfsrecreatie; 
• Regiodeal Veluwe gebied GEUS uitvoeren: 
 - Stimuleren korte ketens 
 - Toeristische beleving stimuleren (verleden – heden – toekomst); 
• Bestemmingsmanagement.

Bijlage

Aanpak

We gaan onderzoek doen naar alternatieve  
inkomstenbronnen en de plek van recreatie  
hierin voor de agrarische sector zoals kalver- 
houders. Het onderzoek richt zich ook op de  
remmende en stimulerende factoren voor het  
ontwikkelen van recreatieve activiteiten als  
alternatieve inkomstenbron zodat die in beeld 
komen. Het onderzoek besteedt aandacht aan  
de gevolgen van de recreatie op de natuur,  
flora en fauna.  

Het inventariseren van in dit gebied passende  
kansen voor zowel dag- als verblijfsrecreatie en  
op basis daarvan ontwikkelen van voorstellen. 

We betrekken hier de volgende partijen bij:  
(Recreatie)ondernemers, Musea, Agrarische  
sector, Dorpsraden en lokale Verenigingen,  
Routebureau Veluwe, VisitVeluwe, Lokale  
gastheerschappen, TBO’s (GLK, Natuur- 
monumenten, SBB, Kroondomein Het Loo,  
gemeenten), Private landgoederen,  
Archeologische Belevingscentrum (i.o.),  
Medewerkers R&T en erfgoed gemeenten,  
Waterschap.
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Herstel natuur en watersysteem

Herstel en verbetering van natuur, waterkwaliteit en waterbeschikbaarheid.

Om bovenstaand doel te bereiken gaan we aan de slag met de volgende onderwerpen:
• Robuust systeemherstel;
• Vergroten biodiversiteit;
• Visie op natuurlijk beeksysteem;
• Visie op duurzaam water (en bodem)beheer;
• Uitvoering geven aan bossenstrategie (verloofing, toolkit landschapselementen,  
 aanleg beekbegeleidende bossen)

Aanpak

We verkennen met gebiedspartners wat nodig is voor het toekomstbestendig inrichten  
van het natuurlijk systeem van GEUS (natuur, landschap en water).  

Allereerst voeren we analyses uit voor de volgende onderwerpen:
• Landschap en natuurwaarden (aanwezige, potentiële en wat betekent water en bodem  
 sturend voor dit gebied?);
• Landschapshistorische analyse;
• Waterkwaliteit en herkomst vervuilende stoffen;
• Waterbeschikbaarheid: oorzaak en effecten droogte in GEUS/ optimalisatie watersysteem;
• Kwaliteit bossen;
• Kansen voor Bosuitbreiding;
• Maatregelen voor robuust natuurherstel om stikstofgevoelige natuurgebieden.

Voor alle analyses geldt dat we als uitgangspunt 
de gegevens en reeds uitgevoerde analyses van 
provincie en waterschap benutten. En dat we  
inzetten op het opzetten van een meetnetwerk  
van burgers (citizen science) om samen gegevens 
op te halen en ontwikkelingen te monitoren  
(zie ook paragraaf 5.4 participatie).

De analyses zijn input voor de gesprekken in het 
participatie proces. We richten een lokale kennis- 
kring natuur en water op om samen te kunnen  
leren, agenderen en oplossingen te verkennen.  

En we zetten in op een gezamenlijke verkenning 
van de inrichting van de beekzone voor klimaat-
adaptatie, waterkwaliteit en beleving/recreatie. 

We betrekken hier de volgende partijen bij:  
TBO’s, LTO, Natuur- en milieu organisaties,  
Collectief Veluwe, Kennisinstellingen, Vitens.

Bijlage
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Leefbaarheid landelijk gebied

In de kernen Garderen, Elspeet, Speuld en Uddel worden  
betaalbare huur- en koopwoningen toegevoegd voor  
jongeren en ouderen en is het (basis) voorzieningenniveau 
op orde (supermarkt, school, zorg, cultuur en bereikbaarheid). 

Om bovenstaand doel te bereiken gaan we aan de slag met de volgende onderwerpen:
• Gebieden in beeld brengen, en wat moet er gebeuren om het mogelijk te maken;
• Aantallen uit de woonvisies van de gemeenten ophalen;
• Uitvragen behoefte typen woningen;
• Functieveranderingsbeleid (buitengebied);
• Woningbouw op maat (binnen bebouwde kom);
• Bijdragen aan energietransitie;
• Voorzieningen (winkels, zorg, cultuur, bereikbaarheid).

Aanpak

Er een forse transitie op GEUS af die sterk  
gedreven worden vanuit fysieke opgaven. 
De gevolgen hebben doorwerking op sociaal  
vlak en raken bij inwoners en ondernemers aan  
het perspectief op leefbaarheid. Een goede balans 
tussen wonen, werken, ontspanning en natuur 
bepaalt de leefbaarheid van het gebied. Die balans 
moeten we met elkaar gaan vinden en dat doen  
we door de inwoners centraal te stellen. De focus 
ligt op ontwikkeling van een divers en toekomst- 
bestendig woningaanbod, ruimte voor bedrijvig-
heid en het behoud van sociaal maatschappelijke 
voorzieningen. Dat vraagt om het leggen van een 
ruimtelijke puzzel, waarin de drie basiselementen 
worden ingepast met andere gebiedsopgaven, 
denk aan bijvoorbeeld energietransitie,  
mobiliteit, natuur en recreatie. 

De gemeente Barneveld wil daarbij tot een  
streefbeeld komen voor Garderen inclusief het 
buitengebied met een gebiedsagenda en een 
uitvoeringsagenda.  

De gemeente Ermelo faciliteert in Speuld  
de buurtvereniging die werkt aan de nieuwe 
dorpsvisie. De uitkomsten van deze gesprekken 
voor het behoud van leefbaarheid worden  
vertaald naar concrete acties. Deze worden  
verwerkt in een omgevingsprogramma voor  
het buitengebied oost van de gemeente.
De gemeente Nunspeet gaat ook aan de slag  

met een omgevingsprogramma. Namelijk voor 
wonen. De kern Elspeet wordt het eerst onder  
de loep genomen. Momenteel wordt er studie  
gedaan naar verschillende zoekgebieden voor 
Wonen te Elspeet.

Tegelijkertijd is met de voorbereidingen voor  
de aanleg van het “Bedrijventerrein Elspeet“  
begonnen, nu het bestemmingsplan voor dit  
bedrijventerrein onherroepelijk van kracht is 
geworden.

De gemeente Apeldoorn heeft al veel in gang  
gezet en vastgelegd voor het gebiedsproces in 
Uddel. Om perspectief te bieden voor het gebied  
is er al veel vastgelegd in de vitaliteitsagenda. 

De ruimtelijke puzzel voor GEUS moet echt in  
gezamenlijkheid tussen de gemeenten en de  
kernen gelegd worden. We gaan met elkaar  
aan de slag in een planproces dat volgtijdelijk 
voorziet in meerdere werkateliers in de stappen 
Verkennen, Verbeelden, Verankeren / (tekenen, 
rekenen, ondertekenen). 

De partners die we daarbij betrekken zijn:  
Dorpsraden van de 4 kernen, Jongeren en ouderen 
uit het gebied, Ondernemersverenigingen uit het 
gebied, VNO-NCW. 

Bijlage
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Identiteit GEUS

Analyse over historie en identiteit van het gebied benutten  
om de doelen van GEUS te bereiken.

Om bovenstaand doel te bereiken gaan we aan de slag met de volgende onderwerpen:
• De historie van landschap en grondgebruik in beeld brengen;
• De historie van de samenleving in kaart brengen;
• ideeën vanuit eigenheid ophalen;
• Vanuit trots en identiteit plannen maken voor het gebied.

Aanpak

Er is al veel historie in beeld gebracht. Binnen deze 
verkenning willen we dat echter bij elkaar brengen 
voor GEUS. Zodat er een verhaal voor de enclave 
ontstaat, wat de aanpakken van de andere doelen 
kan versterken. Er wordt niet een aparte werkgroep 
voor dit doel ingericht. 

We laten een onderzoek uitvoeren naar het  
cultuurhistorisch fundament. De resultaten  
daarvan leggen we voor aan dorpsraden,  
een aantal bewoners, historische kringen  
en kerkorganisaties.

Bijlage


